



TOTEUTUSSUUNNITELMA Valmis

Opintojakso	Projektin hallinta ja projektin johtaminen (A9411), 5.0
Toteutus	NYA31521: 2/2015-2016 (04.01.2016 - 23.06.2016)
Tyyppi	TULEVAISUUDEN INNOVATIIVISET DIGITAALISET PALVELUT (A886)
Ryhmät	Ensisijainen: NYA316KJ Muut:
Projektissa mukana	
Luennoitsijat	Jarmo Harno
Osallistujamäärät	Minimi: 12 Maksimi: 35
Ilmoittautumisaika	30.11.2015 08:00 - 07.12.2015
Pääsääntöinen toteutusajankohta	
Soveltuvuus	Vaihto-opiskelijoille: Ei Vapaasti valittaviin: Kyllä Avoimen opisk: Ei Soveltuu virtuaali-AMK:n opintoihin: Kyllä
Opettajat	Harno Jarmo (Vastuupettaja), Rajalahti Elina (Muu opettaja)
Kampus	Laurea Leppävaara
Pääsääntöinen toteutuspaikka	
Toteutustapa	Optimatoteutus/opiskelijaryhmä, Projekt/Hanke/T&K, Verkko/virtuaali Kieli: suomi Virtuaalisuus: 3 op T&k-integraatio: 5 op
Toteutusluokka	Alueelliseen TKI-hankkeeseen perustuva LbD
Painoalat	Palveluliiketoiminta
Arviointi viimeistään	23.07.2016 Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy: 23.06.2017
Tenttipäivät	
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa	• projektien johtamisosaamisen ja suunnitteluosaamisen periaatteet ja käytännöt • suunnitella ja toteuttaa kehitysprojektien kustannusten, laadun ja kannattavuuden hallintaa • arvioida projektin riskejä ja soveltaa riskien vaikutusten arvioinnin menetelmiä • toteuttaa projektiviestintää ja raportointia • saa käsityksen digitaalisia palvelujen kehittämistä ohjaavista ja säätelevistä laeista • hallitsee hankintalainsäädännön keskeisen sisällön.
Edeltävät opinnot	
Osaamistavoitteet	Osaa suunnitella, resursoida ja vaiheistaa innovatiivisen digitaalisen palvelun kehittämisprojektin;ottaa huomioon projektisuunnitelmassa palvelumuotoilun vaatiman vuorovaikutuksen potentiaalisten käyttäjäryhmien kanssa ja tuntee avoimen innovaation periaatteet;tunnistaa kehitettävän palvelun strategiset kilpailutekijät ja hyödyt (liiketoimintatavoitteet), ja tuntee projektinhallinnan menetelmiä, joiden avulla niiden saavuttamista projektissa voidaan edesauttaa;tuntee projektin johtamismenetelmiä ja osaa käyttää niitä projektin luonteen ja sen eri vaiheiden vaatimusten mukaisesti;osaa huomioida erityisesti uusien digitaalisten palveluiden vaatiman toteutuksen joustavuuden ja käyttäjälähtöisyyden;osaa arvioida projektin riskejä ja soveltaa riskien hallinnan menetelmiä;tunnistaa projektin eri sidosryhmät ja yhteistyömuodot sekä vuorovaikutuksen merkityksen projektin sisällä ja ulospäin;tuntee hankintasopimusten erilaiset vaihtoehdot.