

TOTEUTUSSUUNNITELMA Valmis

Opintojakso	Projektinhallinta ja viestintä (R0183), 5.0
Toteutus	SHF1621A: 2/2016-2017 (09.01.2017 - 20.06.2017)
Tyyppi	KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA (R001)
Ryhmät	Ensisijainen: SHF217KA Muut:
Projektissa mukana	
Luennoitsijat	Marjatta Sihvonen, Anne Makkonen
Osallistujamäärät	Minimi: 20 Maksimi: 50
Ilmoittautumisaika	28.11.2016 08:00 - 15.01.2017
Pääsääntöinen toteutusajankohta	Projektin aikataulun mukaan
Soveltuvuus	Vaihto-opiskelijoille: Ei Vapaasti valittaviin: Ei Avoimen opisk: Ei Soveltuu virtuaali-AMK:n opintoihin: Kyllä
Opettajat	Makkonen Anne (Vastuupettaja), Seppä-Kortelainen Sini (Muu opettaja), Sihvonen Marjatta (Muu opettaja)
Kampus	Laurea Lohja
Pääsääntöinen toteutuspaikka	Laurean ulkopuolella
Toteutustapa	Projekti/Hanke/T&K Kieli: suomi Virtuaalisuus: 1 op T&k-integraatio: 5 op
Toteutusluokka	Alueelliseen TKI-hankkeeseen perustuva LbD
Painoalat	Hoitotyön asiantuntijuus ja kotona selviytyminen
Arviointi viimeistään	20.07.2017 Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy: 20.06.2018
Tenttipäivät	
Opintojakson suorittamaan opiskelija osaa	Opiskelija osaa • suunnitella, toteuttaa ja arvioida käytännöllisen projektin moniammatillisessa yhteistyössä • toimia tarkoituksenmukaisesti monikulttuurisissa organisaatioissa ja verkostoissa • hankkia ja käyttää tietoa kehittämisen tueksi sekä käyttää tietoteknisiä työvälineitä • viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti projektin edellyttämässä viestintä- ja dokumentointitilanteissa
Edeltävät opinnot	
Edeltävät opinnot, lisätietoja	Opintojaksossa hyödynnetään moduulin 1 muissa opintojaksoissa hankittua osaamista
Osaamistavoitteet	Opiskelija osaa • toimia jäsenenä ryhmässä ja edistää toimintaa työelämää kehittävässä projektissa • laatia kattavan projektisuunnitelman yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa • toteuttaa projektisuunnitelman mukaisen kehittämishankkeen yhdessä ryhmänsä kanssa • arvioida kehittämissuunnitelman toteutumista ja siinä edelleen kehittymistä • tuottaa kattavan raportin toteutuneesta suunnitelmasta
Keskeinen sisältö	Projektisuunnitelman laatiminenProjektisuunnitelman toteuttaminen ja arviointi
Ohjaus ja viestintä	Ohaus tapahtuu pääosin ohjauspajoissa.Kiireellisissä ja/ tai henkilökohtaisissa asioissa sähköpostitse tai puhelimitseKunkin ryhmän vastuuhenkilöt vastaavat oman ryhmänsä viestinnästä
Arviointikriteerit ja arviointimenetelmät	Hankkeessa työskentely arvioidaan Kiitettävä/5 - Tyydyttävä/1/-täydennettävä.Arviointin kohteena on oman ryhmän työskentely: suunnitelma, toteutus, arviointi. Opintojakson lopussa kerätään henkilökohtainen palaute kultakin ryhmän jäseneltä ryhmän sisäisen työnjaon tasapuolisuudesta ja jäsenten osallistumisesta yhteiseen toimintaan. Tämä vaikuttaa tarvittaessa henkilökohtaiseen arvosanaan.Mikäli osallistumista ei ole riittävästi oman ryhmän toimintaan, suoritusta ei voida hyväksyä.
Projekti/hanke (nimi)	Hoitotyön kirjaamisen arviointi ja kehittäminen Kantin kulmassa

TOTEUTUSSUUNNITELMA Valmis

Käytettävät T&K menetelmät	Projektisuunnitelma, tutkittu tieto, kirjaamisen arviointi ja kehittämiskohteista ohjaus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen	Kuormittavuuslaskuri esitellään opintojakson aloituksen yhteydessä. Nähtävissä myös Optimassa.
Muut toteutusjärjestelyt	Aloitusinfoohjauspajathoitosisuunnitelmien arviointi Kantin kulmassaLearning cafe Kantin kulmassaPäätösseminaari kampuksella 29.5.2017